


СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
<http://so-slatina.org>; e-mail: info@so-slatina.org

АНЕКС № 1

към Договор № РСЛ16-ДГ55-17/13.10.2016г. за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Днес, 21.12.2016 г., между:

1. Район „Слатина“ при Столична община, с адрес: град София, бул. „Шипченски проход“ № 67, БУЛСТАТ: 0006963270545, представлявана от Наталия Стоянова - Кмет на район и Галинка Ангелова – началник отдел „Финансово-счетоводни дейности“ наричан по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна, и

2. „Примастрой 21” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ЕИК 130479237, представлявано от Моис Сами Леви, ЕГН 4309166644, в качеството му на управител, наричан по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна, се сключи настоящият анекс, с който страните се споразумяха за следното:

На основание чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП, се сключи настоящият анекс за следното:

1. Страните се съгласиха, че в процеса на изпълнение на договора е възникнала забава във връзка с издаването на строителните книжа, която Възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл да предвиди – Разрешение за строеж № 54/26.10.2016г. на главния архитект на район „Слатина” за „Укрепване на главния вход, основен ремонт на ГРТ и вътрешни инсталации на 93 СОУ „Александър Теодоров-Балан” е влязло в законна сила на 16.11.2016г., а Протоколът за откриване на строителна линия и ниво на строежа е съставен на 21.11.2016г., Констативен акт Образец 10 от 17.12.2016г.
2. Във връзка с гореописаните обстоятелства, страните се споразумяха да се измени чл.4, ал.6 от Договор № РСЛ16-ДГ55-17/13.10.2016 г, като прие, че поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно: „разходите, възникнали след 22.12.2016г. ще се считат да допустими и ще бъдат заплащани”.
3. Настоящият анекс влиза в сила от 21.12.2016 г.
4. Всички останали клаузи в Договор № РСЛ16-ДГ55-17/13.10.2016г. остават непроменени.

Анексът е неразделна част от Договор № РСЛ16-ДГ55-17/ 13.10.2016г. за възлагане на обществена поръчка за строителство и се подписа в три еднообразни оригинални екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ на
СО – район „Слатина”
/Наталия Стоянова/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „Примастрой 21” ООД
/Моис Леви/



Началник отдел „ФСД”:
/Галинка Ангелова/