

СО Район Слатина
бул. Шипченски проход 67
№ Към РСЛ21-ДГ55-11-[11]
от 09.08.2022 16:02:57
Справка: www.so-slatina.org
Потреб. код: UTU268E6B70

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на Договор за възлагане на обществена поръчка с наш №РСЛ21-ДГ55-11/24.02.2021г.

Днес,.....2022г., в гр. София, във връзка с подадено уведомление с наш вх.№РСЛ19-ТД26-162-[11]/26.07.2022г. съдържащо искане за прекратяване на договор с наш №РСЛ21-ДГ55-11/24.02.2021г., се сключи настоящото споразумение между:

1. **СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район "Слатина"**, с адрес: град София 1574, бул. „Шипченски проход” № 67, с ЕИК по БУЛСТАТ: 0006963270545, представляван от Георги Илиев – Кмет на СО – район „Слатина” и Георги Тарлеков, началник отдел „Финансово - счетоводни дейности” при СО – район „Слатина”, наричан за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и
2. **„ДИНЕЛ СН” ЕООД, ЕИК 130154845**, представлявано от Петранка Бояджиева, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, кв. „Филиповци”, ул. „Банска река” № 1, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.118, ал.1 от ЗОП и чл.13, точка 2.1. от Договор №РСЛ21-ДГ55-11/24.02.2021г., се състави настоящото споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор за обществена поръчка №РСЛ21-ДГ55-11/ 24.02.2021г., с предмет: Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството, който се изпълнява във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Слатина” по обособена позиция № 11 – „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 (по обособена позиция 3)”, поради следните причини: Изпълнителя е подал уведомление за прекратяване на договор от №РСЛ21-ДГ55-11/ 24.02.2021г. до Възложителя, като е мотивирал своето искане с липсата на технически капацитет, поради смъртта на един от основните техническите експерти, който бил основното движещо лице за изпълнение на договора, както и че останалите технически лица са в невъзможност да изпълнят до края ангажиментите си по сключения Договор за обществена поръчка №РСЛ21-ДГ55-11/ 24.02.2021г.

Възложителя, дължи вознаграждение на Изпълнителя по извършените до момента 51% от дейности по изпълнение на Договор №РСЛ21-ДГ55-11/ 24.02.2021г. за инвеститорски контрол на стойност от 892,50 /осемстотин, деветдесет и два лева и петдесет стотинки /лева без ДДС или 1071 /хиляда и седемдесет и един/ лева с ДДС .

Възложителя и Изпълнителя, нямат претенции един към друг за дължима неустойка или обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

Във връзка с гореизложеното от страна на Изпълнителя е настъпила обективна причина, за неизпълнение на договора.

Водени от гореизложеното страните се споразумяха за следното:

1. На основание чл.118, ал.1 от ЗОП и чл.13, точка 2.1. от Договор №РСЛ21-ДГ55-11/24.02.2021г., прекратяват Договор №РСЛ21-ДГ55-11/ 24.02.2021г., считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

2. Възложителя да върне на Изпълнителя, в 30 (тридесет) дневен срок, след въвеждане на обекта в експлоатация, парична гаранция в размер на 87,50 лева /осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ внесена при сключване на Договор №РСЛ21-ДГ55-11/ 24.02.2021г., по банкова сметка посочена от Изпълнителя в Договор №РСЛ21-ДГ55-11/ 24.02.2021г.

Настоящото споразумение се изготви в 3 /три/ еднообразни екземпляра – 2/два/ за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 1/един/ за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Георги Илиев
Кмет на район



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Петранка Бояджиева - Управител
на „ДИНЕЛ СМ“ ЕООД /

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Георги Тарлеков - Началник на отдел „ФСД“ /

Получих на ръка 1 др. споразумение за
прекратяване в оригинал
имис. Петранка Бояджиева
управител на „Динел СМ“ ЕООД

09.08.2022г.

Имените данни

са забележени на

основание Регламент



(06/2010/679)